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	Procès verbal des comités 
	Enregistrement Qualité : PQP-01-02

	
	
	Version : 1.0

	
	
	Date de mise à jour : 01/01/2014



Comité : de suivi                                                                                    	 Date : 22 Novembre  2021

	Présents : 
· Mme. Rajaa Boukentar (RB)/ ADV
· Mr. Lotfi Nohair (LN)/PLAN.
· Mr Abdellah AFOUKKAS (R P)
	Invités : 

	
	Absents :




	Ordre du jour

	1. Priorités DEVM
2. Priorités B8
3. Commandes  urgentes
4. Divers 



	N°
	Interv.   Description
	Resp.
	Echéance

	1.
	Comité
	1. Priorités DEVM
· U1000 ARVFV 4*25 : 11.5km encours 
· U1000 ARVFV 4*35 : 15km encours 
· U1000 ARVFV 4*16 : 21 km en cours
· U1000 ARVFV 3*150+70 : 2 km encours
· R2V 4X1.5: ok+en cours
· R2V 3X1.5: ok+en cours
· U500 SV25 NR : ok+en cours
· 
	
	



	2.
	Comité
	2- Priorités B8 : 
· U1000 ARVFV 4X50 : 3 km Attente gainage
· R2v 5x10: 6km Attente gainage
· R2v 1x50: 3km Attente gainage
· 
	



	

  


	3.
	Comité
	3- Commandes urgentes 
· R2V 4*70 : 2 km attente isolation
· R2V 1*95 : 3 km attente isolation
· R2V 5*1.5 : 14km attente gainage
· R2V 4*25 : 3km attente tréfilage
· U1000 ARVFV 3X95+50 : 8 km attente isolation 
· U1000 RVFV 4X10  + U1000 R2V 4X10 : Attente Isolation

	

	


	
	Comité
	4- Priorités B7 : 
les priorités sont:

· R2V 4*25 : 3km attente tréfilage
· U1000 R2V 4*25= 5km: attente assemblage
· U1000 RVFV 4*25= 5km: attente assemblage
· U1000 R2V 4*35= 5km: attente assemblage
· U1000 RVFV 4*35= 5km: attente assemblage
· U1000 ARVFV 3X95 + 50 : OK+Encours
· ARVFV 3X150+70 : Reste 12Km
	
	

	
	
	5- Domestique + Industriel
· RVK 3*25 : Att  toronage
· U500SV 35 : en cours cablage
· U500SV 50 : 3km en cours cablage
· RVFV4X6 +RO2V5X6 : Attente tréfilage

	
	

	4.
	Comité
	6- Divers :
· AGS 54.6 : Attente de la matière 
· 75.5 AGS = 15T : encours tréfilage 
· 
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